



Генеральный директор
ЗАО «Башкирский инвестиционный дом»

И. А. Аминов

«27» мая 2016г.

Изменения №14

**проектной декларации по строительству многоэтажного жилого дома
(литер 13) в микрорайоне «Урал» Кировского района городского округа город
Уфа Республики Башкортостан**

1. В связи с отсутствием коридора для прокладки инженерных коммуникаций, изменением технических условий и последующей переработкой рабочих чертежей по наружным сетям водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения жилого дома в соответствии с новыми ТУ, длительной процедурой согласования измененной проектной документации в инженерных службах города, срок ввода в эксплуатацию многоэтажного жилого дома (литер 13) со встроенно-пристроенными помещениями предприятий обслуживания населения в микрорайоне «Урал» Кировского района городского округа город Уфа РБ переносится на II квартал 2017г.
2. Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоэтажного жилого дома (литер 13) со встроенно-пристроенными помещениями предприятий обслуживания населения – II квартал 2017г.
3. Срок передачи квартир участникам долевого строительства – до 31.07.2017г.
4. Информационное сообщение размещается на сайте ООО «Региональный центр ценообразования в строительстве по РБ» (электронный адрес: www.rccs-rb.ru).

Директор
капитального строительства

Р.А. Цагельник