

Генеральный директор
ЗАО «Башкирский инвестиционный дом»

И. А. Аминов



«24» апреля 2015г.

Изменения №12

**проектной декларации по строительству многоэтажного жилого дома
(литер 13) в микрорайоне «Урал» Кировского района городского округа город
Уфа Республики Башкортостан**

1. В связи с изменением технических условий из-за отсутствия коридора для прокладки инженерных коммуникаций, переработкой рабочих чертежей по наружным сетям водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения жилого дома, длительной процедурой согласования измененной проектной документации в инженерных службах города, срок ввода в эксплуатацию многоэтажного жилого дома (литер 13) со встроенно-пристроенными помещениями предприятий обслуживания населения в микрорайоне «Урал» Кировского района городского округа город Уфа РБ переносится на IV квартал 2015г.

Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоэтажного жилого дома (литер 13) со встроенно-пристроенными помещениями предприятий обслуживания населения – IV квартал 2015г.

3. Срок передачи квартир участникам долевого строительства – до 31.01.2016г.

4. Разрешение на строительство №RU 03308000-324-Ж продлено до 30.06.2016г.

5. Информационное сообщение размещается на сайте ЗАО «Башинвестдом» (электронный адрес: www.bashinvestdom.ru).

Директор капитального
строительства

Р.А. Цагельник